

Утверждаю  
директор МБОУ Вознесенской СОШ  
имени Л. Чекмарёва



А.Ж. Черкасова

План мероприятий («Дорожная карта»)  
МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва по реализации повышения качества образования (ШНОР)  
на 2024-2025 год

№ п/п	Описание мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение
1	Назначение координатора общеобразовательной организации по сопровождению ШНОР	Март 2024	МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва	Назначен координатор общеобразовательной организации	Ссылка на сайт МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
2	Организация консультационной, информационной и методической поддержки педагогам	Апрель-декабрь 2024	Заместитель директора по УВР и ВР	Оказана консультационная, информационная и методическая поддержка, сопровождение педагогов	Протоколы педсоветов, совещаний
3	Проведение дополнительного анализа условий работы ШНОР и ШНСУ	Апрель 2024	МКУ «Управление образованием Баганского района»	Проведён в 100% ШНОР дополнительный анализ условий (кадровых, материально-технических, дополнительного образования, культурной инфраструктуры); аналитическая справка направлена в УО Баганского района	Ссылка на сайт МКУ «Управление образованием Баганского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4	Участие в реализации программы повышения квалификации «Управление современной образовательной организацией в условиях обновлённых ФГОС для ШНОР (выравнивание, устойчивость, развитие)»	Апрель-май 2024	НИПКиПРО, ИМОО Управление образованием Баганского район	Обучено	Ссылка на сайт МКУ «Управление образованием Баганского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
5	Заключение договоров о сотрудничестве в сфере психолого-педагогического, медико-социального сопровождения школ с Карасукским филиалом ГБУ НСО ОЦДК областной центр диагностики и консультирования	Апрель-сентябрь 2024	ТПМПК Карасукская	Заключен партнерский договор	Договор
6	Разработка нормативно-правовой базы: - приказ министерства образования Новосибирской области «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по сопровождению школ, имеющих низкие образовательные результаты и /или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ с рисками снижения образовательных результатов («группы риска») в Новосибирской области в 2024 году»; - муниципальная дорожная карта по сопровождению ШНОР и школ «группы риска»; «дорожные карты»	Апрель-сентябрь 2024	Минобразования, НИМРО, МОУО, ОО	Утверждены: -приказ «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по сопровождению школ, имеющих низкие образовательные результаты и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ с рисками снижения образовательных результатов («группы риска») в Баганском районе в 2024 году - МДК по сопровождению ШНОР и школ «группы риска»; -программы по повышению качества образования общеобразовательных организаций, вошедших в список ШНОР, Баганского района	Ссылка на сайт МКУ «Управление образованием Баганского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ссылка на сайт МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва

	общеобразовательных организаций по повышению качества образования				
7	Проведение мониторинга деятельности ПП консилиума ШНОР . консультативная помощь руководителям и педагогам ШНОР в разработке специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ	Март-ноябрь 2024	МКОУ Мироновская СОШ, стажерская площадка	Проведен мониторинг ПП-консилиума ОО с целью оценки качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся.	Ссылка на сайт МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
8	Участие в мероприятиях по обмену опытом директоров для ШНОР Баганского района	Апрель 2024	МКУ «Управление образованием Баганского района»	Посещены мероприятия по обмену опытом	
9	Проведение мероприятий по обмену опытом в рамках клуба директоров «Вдохновляющее лидерство»: Новосибирск-Хабаровск для ШНОР Новосибирской области, в том числе участников проекта «Школа Минпросвещения РФ»	Апрель 2024, октябрь 2024	НИМРО	Принято участие	
10	Участие в мероприятиях со спикерами из	Апрель – сентябрь 2024	НИМРО	Принято участие	

	других регионов (МГПУ и др.)				
11	Проведение анализа решаемости (% выполнения) заданий оценочных процедур ШНОР и школах «группы риска» - ЕГЭ, ОГЭ и ВПР	Апрель-май	МКУ УО	Направлено письмо с результатами анализа в МКУ УО	
12	Проведение отчетных сессий с руководителями ОО, участие в отчетной сессии МДК по сопровождению ШНОР	октябрь-ноябрь 2024	ОО	Проведено совещание по подведению итогов реализации проекта по сопровождению	Ссылка на сайт МКУ «Управление образованием Баганского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
13	Проведение совещания по подведению итогов реализации проекта по сопровождению ШНОР в 2024 году и планах на 2025 год	октябрь-ноябрь 2024	ОО	Проведено совещание по подведению итогов реализации проекта по сопровождению	Протокол совещаний
14	Проведение анализа результатов самодиагностики ШНОР, участников проекта «Школа Минпросвещения РФ»	По графику федерального оператора	ОО, МОУО	Подготовлена аналитическая справка по результатам самодиагностики ШНОР, участников проекта «Школа Минпросвещения России» и направлена в ОО	

15	Участие руководителя ШНОР в вебинарах ФИОКО по обмену управленческими практиками перевода ШНОР в эффективный режим работы, адресного сопровождения ШНОР	Еженедельно в течение года	НИМРО	Обязательное участие в методических вебинарах ФИОКО	
16	Участие в стажировочных мероприятиях для управленческих команд школ по вопросам управления качеством образования, развития ВСОКО и профилактике учебной неуспешности	В течение года	МОУО, ОО	100% Участие в стажировочных мероприятиях управленческих команд школ по вопросам управления качеством образования	Ссылка на сайт МКУ «Управление образованием Баганского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
17	Участие в совместном проекте «Путь героя» министерства образования Новосибирской области и Благотворительного фонда социальной поддержки компании ITC-ELECTRONICS «Ты можешь!», направленного на повышение учебной мотивации обучающегося	В течение года	МОУО, ОО, НИМРО, Благотворительный фонд «Ты можешь!»	Приняли участие в проекте	Ссылка на сайт МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва

	Оказание коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся из ШНОР	В течение года, по запросу	ОЦДК	Оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся из ШНОР	Ссылка на сайт МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
19	Проведение психолого-медико-педагогического обследования обучающихся из ШНОР на ПМПК	В течение года, по запросу	ПМПК Баганского района. ОЦДК, филиал Карасукской ПМПК	Проведено психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся из ШНОР на ПМПК	
20	Организация консультирования руководителей, педагогов ШНОР, родителей (законных представителей)	В течение года, по запросу	ОО	Организовано консультирование, педагогов ШНОР, родителей (законных представителей)	
21	Участие в мониторинге выполнения рекомендаций ПМПК в ШНОР с использованием БД ОВЗ, консультационное сопровождение операторов ШНОР по ведению БД ОВЗ		МОУО	Подготовлена аналитическая справка по проведению мониторинга	Ссылка на сайт МКУ «Управление образованием Баганского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
22	Организация работы в сетевых сообществах дефектологов ШНОР	В течение года	МОУО, ОО	Включены в работу сетевых сообществ 100% дефектологов из ШНОР	Ссылка на сайт МКУ «Управление образованием Баганского района» в информационно-

					телекоммуникационной сети «Интернет»
23	Информационно-методическая поддержка педагогов ШНОР (привлечение педагогов к участию в семинарах и вебинарах, направленных на повышение качества образования)	В течение года,	ОЦДК, МОУО, ОО	Включение педагогов в вебинары по повышению качества	
24	Участие в вебинарах родительского лектория «Университет педагогических знаний для родителей» Создание условий для повышения родительской компетенции по вопросам воспитания ребёнка через привлечение родителей (законных представителей) обучающихся ШНОР	В течение года	ОО	Приняли участие не менее чем в 5 вебинарах родители (законные представители) детей из ШНОР	
25	Участие педагогов ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на курсах повышения квалификации и стажировках в соответствии с планом-проспектом НИПКиПРО	В течение года	ОО	Обучение не менее 50% педагогических работников	
26	Участие в реализации инновационных образовательных проектов, программ в практику с использованием ресурсов региональных проектов («Школа Минпросвещения России», региональные инновационные площадки)	В течение года	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ в практику ШНОР и ШНСУ	Ссылка на сайт МКУ «Управление образованием Баганского района» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1	Участие в реализации инновационной модели внутришкольного повышения квалификации педагогических работников «Кураторская методика» на территории Баганского района	В течение года	МКУ «Управление образованием Баганского района»	Участие в реализации модели	Ссылка на сайт МКУ «Управление образованием Баганского района» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
---	---	----------------	---	-----------------------------	---

### Используемые сокращения:

Минобразования НСО – Министерство образования Новосибирской области;

МОУО – органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;

НИМРО – государственное казённое учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»;

НИПКиПРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;

ОЦДК - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области – центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования»; ОО– общеобразовательная организация;

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами;

ШНСУ – школы, функционирующие в неблагоприятных условиях