

3.1	Подготовка приказа о проведении итогового сочинения (изложения) в МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва в 2025- 2026 учебном году	Ноябрь 2025	Бештенова Е.В.
3.2	Подготовка приказа о проведении итогового собеседования) в МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва в 2025- 2026 учебном году	Январь 2026	Бештенова Е.В.
4. Финансовое обеспечение ГИА-2026			
4.1	Планирование расходов для приобретения справочных пособий при проведения ГИА-9 в 2026 году	Март-апрель 2026	Черкасова А.Ж.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1	Организация обучения всех категорий организаторов, ответственных за проведения ГИА-2026	Март - май 2026	Черкасова А.Ж. Бештенова Е.В.
5.2	Участие в семинарах, совещаниях, научно-методических конференциях различного уровня по вопросам ГИА	В течение года	Черкасова А.Ж. Бештенова Е.В. Все категории организаторов ГИА
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Подготовка к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 по обязательным учебным предметам, в том числе: Прием заявлений на участие в ГИА	Декабрь 2025, февраль 2026	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
6.4	Формирование и ведение информационной системы ГИА-9 и ГИА-11, обеспечение внесения сведений в РИС (в соответствии с отдельным графиком)	По отдельному графику	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
6.5	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА в 2025 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 25 ноября 2025	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
6.6	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	декабрь 2025, февраль, май 2026	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
6.12	Участие в проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минпросвещения Российской Федерации на этапе основного периода ГИА	Май-июль 2026	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
6.13	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст.13.14, 19.30 КоАП) с организаторами в аудиториях и вне аудиторий	Май – июнь 2026, август – сентябрь 2026	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
6.16	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	февраль, март, апрель 2026	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2026, включая формирование позитивного отношения к ОГЭ и ЕГЭ			

7.1	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет через СМИ, Интернет по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году	В течение учебного года	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
7.2	Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по информированию о процедурах проведения ГИА	В течение года	Бештенова Е.В. Тыченков Д.А.
7.3	Организация участия в вебинарах выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ОГЭ в 2026 году», для выпускников 11 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ЕГЭ в 2024 году»	апрель - май 2026	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
7.4	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	Апрель-июнь 2026	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
7.5	Организация консультационной работы с выпускниками и их родителями (законными представителями) по вопросам ГИА	В течение учебного года	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
7.6	Организация участия представителей ОО в областном родительском онлайн-собрании «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА»	Май 2026	Черкасова А.Ж. Бештенова Е. В.
7.7	Мониторинг за оформлением информационных стендов в ОО по вопросам проведения ГИА в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайте ОО	Январь-май 2026	Бештенова Е.В.

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

Сокращение	Расшифровка
Минобразования	Министерство образования Новосибирской области
НСО	
НИМРО	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»
УО	Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Баганского района»
ОО	Общеобразовательные организации
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
РИС	Региональная информационная система
ФИС	Федеральная информационная система
КИМ	Контрольно-измерительные материалы
ЭМ	Экзаменационные материалы